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MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRANQUE 
DE REGULACIÓN CORTA 

 

SOIL MOVEMENT FOR CONSTRUCTION A WATER RESERVOIR OF 
REGULATION SHORT HALF BURIED  

 

Palabras claves: Tranque, Movimiento de Tierra 

 

RESUMEN 

 

El presente  trabajo consistió en la descripción de los procesos constructivos 

asociados a un tranque de regulación corta semi enterrado y la aplicación a 

un caso real ubicado en el sector de La Peña, comuna de Nogales. V región. 

  

En el documento se recomiendan los equipos de movimiento de tierra 

disponibles en el mercado, para cada faena,  desde excavadoras a rodillos, 

se describen las principales características de ellos, se estimaron 

rendimientos, terminando con un caso real con programación de las 

actividades y el presupuesto respectivo. 

 

El tranque, del caso real tiene una capacidad de almacenar 2.000m3, se 

construyó bajo la cota del canal, moviendo 5.000m3 de tierra, en 20 días de 

trabajo a un costo total de $7.684.211(UF 366.55) mas la impermeabilización 

que alcanzo las $3.908.665 (UF 186.45), UF al 1 de noviembre de 2009 

($20.963,61) 



2 

 

SUMMARY 

 

This work was a description of the construction process with a water reservoir 

of regulation short half buried and in an application in a real case in area La 

Peña, district Nogales. V region 

 

These Project recommend current machine are in the market for every task, 

from Hydraulic excavators to soil compactors; that have a description of main 

characteristic of them, and finish with a real case with activity planning and 

budget. 

 

The water reservoir of real case has a capacity to store 2.000m3, was built 

under channel level, movement 5.000m3 of soil, in overall cost of 20 days of 

works was $7.684.211 (UF 366.55) more waterproofing costed $3.908.665 

(UF 186.45), UF at November 1, 2009  ($20.963,61). 

 

 

 

 

 

 


